Администрация головинского сельского поселения

Ярославской области  Угличского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 09.01.2020 г.   №1-а
О дорожной карте
           В целях своевременной реализации средств из гранта «Рейтинг-76»по Головинскому сельскому поселению Администрация Головинского сельского поселения 
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1. Утвердить Дорожную карту по освоению выделенных денежных средств из гранта «Рейтинг-76»по Головинскому сельскому поселению:
	№
	Наименование

мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный за выполнения мероприятия

	1.
	Уведомление граждан о проведении схода, вывеска объявлений в с. Воздвиженское
	10.01.2020г
	Специалист по работе с населением Администрации

Блохина Е.Н.

	1.
	Проведение схода граждан с. Воздвиженское по обсуждению проекта устройства универсальной спортивной площадки в с. Воздвиженское на ул. Школьная д. 5
	16.01.2020 г
	Глава поселения Малофеева Т.Н.

Депутат областной Думы

А.В. Макаров

	2.
	Составление сметной документации. Оформление протокола схода граждан
	17.01.-19.01.2020 г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	3.
	Оформление паспорта проекта инициативного бюджетирования « Обустройство общественной территории в с. Воздвиженское»
	19.01.2020г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	4. 
	Сдача сметной документации в ГАУ «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
	20.01.2020Г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	5.
	Сдача паспорта проекта инициативного бюджетирования « Обустройство общественной территории в с. Воздвиженское» в  офис « Решаем вместе»
	27.01.2020 г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	6.
	Получение согласования сметной документации из ГАУ «ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»
	05.03.2020г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	7.
	Направление согласованной документации для проведения торгов в ДГЗ
	до 20.03.2020 г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	8.
	Проведение торгов
	апрель-май 2020 г
	ДГЗ

	9.
	Заключение муниципального контракта по результатам торгов
	май 2020 г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.


	10
	Выполнение строительных работ
	до 30.09.2020 г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А., подрядная организация

	11
	Приемка выполненных работ
	до 01.10.2020 г
	Директор МУ « Благол» ГСП Гулькович О.А.

	12
	Направление  заявки на получение денежных средств  в департамент региональной политики
	до 10.10.2020 г
	Администрация поселения Белозобова Л.С.

	13
	Составление отчета об использовании денежных средств и направление его в департамент региональной политики
	до 20.10.2020 г
	Администрация поселения Белозобова Л.С.


2.Контроль за ходом исполнения и сроками исполнения  Дорожной карты возложить на руководителя финансовой группы Л.С.Белозобову
Глава поселения                                                                        Т.Н.Малофеева

